

# サンマリスタジアム宮崎工事費・概要

		内野スタンド直接工事費 (円)	外野スタンド直接工事費 (円)	
建 築 工 事	本 体 工 事	直 接 仮 設 費	124,000,000	44,000,000
		土 工 事	46,000,000	11,000,000
		杭 工 事	248,000,000	96,000,000
		軀 体 工 事	1,871,000,000	638,000,000
		建 具 工 事	123,000,000	17,000,000
		仕 上 工 事	683,000,000	183,000,000
		小 計	3,095,000,000	989,000,000
		鉄 筋 工 事(網材費)	66,000,000	29,000,000
		鉄 骨 工 事(網材費)	6,000,000	2,000,000
		合 計	3,167,000,000	1,020,000,000
	特 殊 工 事	観 客 席 工 事	164,000,000	57,000,000
		防 護 マ ッ ト 工 事	12,000,000	12,000,000
		ブ ル ペ ン 工 事	15,000,000	5,000,000
		バ ッ ク ネ ッ ト 工 事	42,000,000	
		フ ァ ウ ル ポ ール 工 事		5,000,000
		屋 根 工 事	108,000,000	
		照 明 鉄 塔 工 事	196,000,000	107,000,000
		小 計	537,000,000	186,000,000
		屋 根 鉄 骨(網材費)	13,000,000	
		照 明 鉄 塔(網材費)	30,000,000	16,000,000
合 計	580,000,000	202,000,000		
		3,747,000,000	1,222,000,000	
電 気 設 備 工 事	電 気 設 備 工 事	580,000,000	136,000,000	
	グ ラ ウ ン ド 音 響 設 備	75,000,000		
	ナ イ タ ー 照 明 設 備		238,000,000	
	ス コ ア ー ボ ー ド 設 備		355,000,000	
小 計	655,000,000	729,000,000		
機 械 設 備 工 事	空 調 設 備 工 事	145,000,000		
	衛 生 設 備 工 事	288,000,000	93,000,000	
	昇 降 機 設 備 工 事	24,000,000	20,000,000	
	小 計	457,000,000	113,000,000	
合 計		4,859,000,000	2,064,000,000	
			6,923,000,000	
グ ラ ウ ン ド 工 事			130,000,000	
総 合 計			7,053,000,000	

※ 上記金額には、共通仮設費、諸経費、消費税は含みません。

※ 設計完了(平成10年6月)、工期(平成11月3月～平成13年1月、22ヶ月)